

PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**, inscrito no CNPJ nº 04.142.491/0001-66, com sede na 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Salvador/BA, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado, mediante Ato de Delegação nº 70/2014, pelo Superintendente de Gestão Administrativa, **Frederico Welington Silveira Soares**, e a empresa **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 11.887.350/0001-38, Rua Professor Laudelino Pedreira, 75, Baraúnas, Feira de Santana/BA, neste ato representada por seu representante legal **Uelbert Sacramento da Conceição**, inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATADA**, com base no processo administrativo protocolizado sob o número 003.0.41750/2019, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato nº 158/2019-SGA (cujo objeto é obra de reforma em imóvel cedido ao Ministério Público do Estado da Bahia para instalação da futura sede da Promotoria de Justiça de Santo Amaro), nos termos e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto aumentar ou suprimir quantitativos de itens já existentes na Planilha Orçamentária do contrato e incluir novos itens. Para tanto, deve ser alterada a CLÁUSULA TRÊS do dado contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1 Serão alterados os quantitativos dos seguintes serviços já existentes na Planilha Orçamentária do contrato:

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO		PRIMEIRO ADITIVO	
				QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)
1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,68	11,75	6,72	47,00
3.2	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	49,30	1.585,51	14,37	462,14
6.1	4066	ORSE	Porta para divisória naval	1,00	197,00	1,00	197,00
6.5	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	2,00	1.445,74	2,00	1.445,74
6.9	1778	ORSE	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	6,00	777,31	1,00	129,55
9.4	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	17,10	173,45	6,00	60,86
9.5	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	9,00	35,13	1,00	3,90
9.7	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	4,00	623,07	1,00	155,77
9.8	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	2,70	69,87	0,90	23,29
9.9	90468	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	2,70	12,80	0,90	4,27
9.10	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	13,50	152,43	4,12	46,52
9.11	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	13,50	149,45	4,12	45,61
9.12	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	5,00	151,04	1,00	30,21
9.13	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	5,00	22,80	1,00	4,56
4.1	14.30.110	CPOS	Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm	16,90	1.434,58	-3,50	-297,10
9.6	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	5,95	-1,00	-5,95
TOTAL DE ACRÉSCIMOS DE ITENS EXISTENTES (R\$):							2.656,42
TOTAL DE SUPRESSÕES DE ITENS EXISTENTES (R\$):							-303,05

2.2 Serão incluídos os seguintes serviços na Planilha Orçamentária do contrato:

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (R\$)	CONTRATADO		PRIMEIRO ADITIVO	
					QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)
7289	ORSE	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	M	138,30	0,00	0,00	4,12	569,80
73806/001	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	m²	1,60	0,00	0,00	382,87	613,44
MP0764	PRÓPRIO	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACIÇO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE AÇO TEMPERADO, CEMENTADO (NÃO LONGA), INCLUI 2 CHAVES (Adaptada da SINAPI 74084/001)	UN	29,61	0,00	0,00	14,00	414,55

TOTAL DOS ITENS NOVOS (R\$): 1.597,79

2.3 Para a execução dos serviços referidos nos itens 2.1 e 2.2 deste termo aditivo, deverão ser observadas as considerações constantes no relatório técnico justificativo, na planilha de serviços do presente aditivo e nas peças gráficas das alterações de projeto (havendo sido todos estes documentos já recebidos pela CONTRATADA).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 Os acréscimos referentes aos serviços já existentes na Planilha Orçamentária do contrato (indicados no item 2.1 deste termo aditivo num total de R\$ 2.656,42 – dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos) e aos novos serviços incluídos (indicados no item 2.2 do presente termo aditivo num total de R\$ 1.597,79 – um mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos, já contemplando o desconto de 18% dado pela CONTRATADA a fim de manter a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência) correspondem a um **acréscimo total de R\$ 4.254,21 (quatro mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), equivalente a 5,55% do valor global inicialmente contratado.**

ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS	% DO ACRÉSCIMO	ACRÉSCIMO ACUMULADO (ANTERIOR)	ACRÉSCIMO ACUMULADO (ATUAL)	% ACUMULADO DE ACRÉSCIMO (ANTERIOR)	% ACUMULADO DE ACRÉSCIMO (ATUAL)
R\$ 4.254,21	5,55%	R\$ 0,00	R\$ 4.254,21	0,00%	5,55%

3.2 A supressão de serviços definida neste termo aditivo (conforme indicado no item 2.1, num **montante de R\$ 303,05 – trezentos e três reais e cinco centavos**) corresponde a uma **supressão total de 0,40% do valor global inicialmente contratado.**

SUPRESSÃO DE SERVIÇOS	% DA SUPRESSÃO	SUPRESSÃO ACUMULADA (ANTERIOR)	SUPRESSÃO ACUMULADA (ATUAL)	% ACUMULADO DE SUPRESSÃO (ANTERIOR)	% ACUMULADO DE SUPRESSÃO (ATUAL)
R\$ 303,05	0,40%	R\$ 0,00	R\$ 303,05	0,00%	0,40%

3.3 O acréscimo de R\$ 4.254,21 (quatro mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos) e a supressão de R\$ 303,05 (trezentos e três reais e cinco centavos), descritos respectivamente nos itens 3.1 e 3.2 deste termo aditivo, resultam no **valor total de R\$ 3.951,16 (três mil novecentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) para o presente termo aditivo.** Com isso, o total previsto na CLÁUSULA TRÊS, item 3.1 do contrato, **passa de R\$ 76.634,56 (setenta e seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) para R\$ 80.585,72 (oitenta mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos).**

VALOR TOTAL DO ADITIVO	VALOR GLOBAL DO CONTRATO (INICIAL)	VALOR GLOBAL DO CONTRATO (ATUAL)
R\$ 3.951,16	R\$ 76.634,56	R\$ 80.585,72


CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições da contratação original, não especificamente alteradas por este termo aditivo.

E, por estarem os partícipes perfeitamente acordes, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito.

Salvador, 06 de JANEIRO de 2020.

PELO CONTRATANTE:


Frederico Wellington Silveira Soares
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PELA CONTRATADA:


Uelbert Sacramento da Conceição
 RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

EDITAL Nº 02/2020

Inquérito Civil nº 596.9.18074/2018

A 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FEIRA DE SANTANA, por intermédio da Promotora de Justiça que abaixo subscreve, no exercício de suas atribuições legais, vem, por meio deste Edital, comunicar aos interessados a CONVERSÃO do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 596.9.18074/2018 em INQUÉRITO CIVIL, o qual tem como escopo a investigação acerca do suposto processamento de forma clandestina de carnes para o fabrico de linguças e espetinhos, por parte da pessoa jurídica EUDÁLIO MENDES AGUIAR – ME, CNPJ: 24.875.290/0001-85.

Márcia Morais dos Santos Vaz
Promotora de Justiça

Origem: 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FEIRA DE SANTANA

Área: CONSUMIDOR

Procedimento Preparatório

IDEA nº 596.9.549/2020

Objeto: Investigação acerca da notícia de que o café produzido pela RMR Agroindústria Comercial Atacadista de Beneficiamento e Empacotamento de Cereais LTDA, marca "DULAR", apresentou, após análise microscopia, índices elevados de impureza consistente na adição/misturas de outras substâncias que não café.

Data da Instauração: 19/12/2019

Investigante: O Ministério Público

Investigado: RMR Agroindústria Comercial Atacadista de Beneficiamento e Empacotamento de Cereais LTDA.

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL

DESLIGAMENTO DE VOLUNTÁRIOS

NOME	LOTAÇÃO	VIGÊNCIA DO TERMO	DATA DO DESLIGAMENTO
IARA MOURA PIMENTEL DO NASCIMENTO	3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	29/08/2019 - 28/08/2020	07/01/2020
ROBERTA CARVALHO ALVES	13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	27/08/2019 - 26/08/2020	19/12/2019
JULIANA CORONA ANDRADE	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EUNÁPOLIS	08/10/2019 - 07/10/2020	09/01/2020
PLINIO OTÁVIO MENDES NUNES	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IREJÉ	09/12/2019 - 08/12/2020	19/12/2019

ADITAMENTO DE VOLUNTÁRIOS

NOME	LOTAÇÃO	VIGÊNCIA DO TERMO
MARIANA TEIXEIRA OLIVEIRA	9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	09/01/2020 - 08/01/2021

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE REFORMA - Nº 158/2019-SGA. Processo: 003.0.41750/2019. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Empresa RGM Construtora e Engenharia Ltda, CNPJ nº 11.887.350/0001-38. Objeto: Obra de reforma em imóvel cedido ao Ministério Público do Estado da Bahia para instalação da sede da Promotoria de Justiça de Santo Amaro. Objeto do aditivo: aumentar e suprimir quantitativos de itens previstos na Planilha Orçamentária do contrato, bem como incluir novos itens. As alterações nos quantitativos de itens da Planilha Orçamentária implicam na modificação do valor global do contrato no montante de R\$ 3.951,16 (três mil novecentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), implicando na sua modificação de R\$ 76.634,56 (setenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) para R\$ 80.585,72 (oitenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/Gestora 40.601/0002 – Ação (P/A/OE) 7508 – Região 7300 – Destinação dos Recursos 100 – Natureza da Despesa 33.90.39.

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA AJUSTADA

PREGÃO PRESENCIAL nº 08/2019 – Procedimento nº 003.0. 23136/2019. OBJETO: serviços gráficos e de comunicação visual, conforme edital e seus anexos, conforme disposições contidas no edital e em todos os seus anexos. O Pregoeiro Oficial CONVOCA a empresa BIPE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.651.672/0001-25, para apresentação da proposta ajustada ao lance ofertado, conforme registrado na Ata da Sessão do dia 09/01/2020, no prazo de até um dia útil contado desta publicidade. LOCAL: Prédio Sede do Ministério Público do Estado da Bahia, 5ª Avenida, 750, Centro Administrativo da Bahia, Coordenação de Licitação, sala 104. HORA: das 08:00h às 18:00h. Salvador-Ba, 09/01/2020. Christian Heberth – Pregoeiro(o) Oficial.