

PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ nº 04.142.491/0001-66, com sede na 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Salvador/BA, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado, mediante Ato de Delegação nº 70/2014, pelo Superintendente de Gestão Administrativa, **Frederico Welington Silveira Soares**, e a empresa **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 11.887.350/0001-38, Rua Professor Laudelino Pedreira, nº 75, Baraúnas, Feira de Santana/BA, neste ato representada por seu sócio **Rogério Lacerda Cidreira**, inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATADA**, com base no processo administrativo protocolizado sob o número 003.0.9838/2020, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato nº 005/2020-SGA (cujo objeto é a obra de reforma em imóvel cedido ao MP-BA pelo TJ-BA para instalação da futura sede da Promotoria de Justiça Regional de Camaçari), nos termos e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto aumentar e suprimir quantitativos de itens já existentes na Planilha Orçamentária do contrato e incluir novos itens bem como prorrogar o prazo de execução dos serviços. Para tanto, devem ser alteradas a CLÁUSULA TRÊS e a CLÁUSULA DEZ do dado contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1 Serão alterados os quantitativos dos seguintes serviços já existentes na Planilha Orçamentária do contrato:

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO		PRIMEIRO ADITIVO	
				QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)
1.15	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,50	10,42	7,14	49,64
2.5	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	27,59	1.872,58	12,42	842,97
2.7	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	39,53	141,04	5,94	21,19
2.10	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	19,30	607,87	5,94	187,09
10.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (APLICAÇÃO EM FACES INTERNAS DE PAREDES)	182,36	354,50	8,23	16,00
10.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	632,73	6.772,74	75,40	807,09
4.12	73886/001	SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	157,72	2.517,21	39,47	629,94
10.8	79498/001	SINAPI	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	59,12	907,13	49,47	759,06
11.6	3149	ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	25,76	685,42	2,39	63,59
7.3	673	ORSE	Luminária calha sobrepor, lâmpada LED 2x18w, completa. Composição adaptada para lâmpada LED e apenas fornecimento, teste e colocação da luminária no local, sem instalação.	7,00	875,67	1,00	125,38
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,51	103,35	0,50	20,58
1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	105,61	1.817,33	1,32	22,67

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO		PRIMEIRO ADITIVO	
				QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)
4.6	87268	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	10,02	491,78	22,29	1.093,99
4.2	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	10,73	444,13	0,49	20,28
3.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	15,00	1.708,08	1,00	113,87
4.8	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	0,08	38,14	0,06	30,05
4.9	72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	3,96	387,95	1,54	150,88
4.10	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	393,52	5.868,17	1,42	21,18
4.11	17.40.150	CPOS	Resina acrílica para piso de granilite	393,52	7.838,91	1,42	28,29
7.6	748	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vi 3.01 ge valemam ou similar)	30,00	1.957,92	5,00	326,32
7.5	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	88,60	197,04	13,30	29,58
7.8	11548	ORSE	Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	4,00	109,95	4,00	109,96
3.11	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (descida pelo poço do elevador até ponto da copa)	22,00	273,15	6,00	74,49
4.7	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (ponto da copa)	48,33	2.002,40	15,02	622,30
2.6	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	5,60	234,12	1,00	41,81
9.7	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	30,00	905,28	2,00	60,35
11.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	22,39	457,47	8,57	175,10
11.9	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	22,39	132,72	8,57	50,81
8.15	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	2,00	929,85	1,00	464,93
10.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	32,57	400,48	41,55	510,90
12.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,00	16.136,83	0,67	3.603,89
12.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	120,00	10.320,96	26,67	2.293,83
10.8	79498/001	SINAPI	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	59,12	907,13	-4,20	-64,44
11.4	28.01.146	CPOS	Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf	4,00	1.056,03	-4,00	-1.056,03
1.6	72178	SINAPI	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	289,03	7.764,50	-289,03	-7.764,50

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO		PRIMEIRO ADITIVO	
				QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)
1.7	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	327,37	508,07	-327,37	-508,07
1.8	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	327,37	906,16	-327,37	-906,16
7.4	302	Próprio	Instalação de luminária de embutir (somente M.O.) (Adaptada ORSE 7588)	16,00	281,47	-16,00	-281,47
11.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	22,39	457,47	-21,41	-437,45
11.9	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	22,39	132,72	-21,41	-126,92

TOTAL DE ACRÉSCIMOS DE ITENS EXISTENTES (R\$): 13.368,01

TOTAL DE SUPRESSÕES DE ITENS EXISTENTES (R\$): -11.145,04

2.2 Serão incluídos os seguintes novos serviços na Planilha Orçamentária do contrato:

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13.1.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2,10	5,63	11,83
13.1.2	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	1,50	31,26	46,88
13.1.3	PIN-EMA-006	SETOP	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA (APLICAÇÃO EM FACES INTERNAS DE PAREDES)	m²	3,14	14,68	46,10
13.1.4	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	2,19	1,50	3,29
13.1.5	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	2,19	13,75	30,08
13.2.1	MP0781	Próprio	GRADE DE FERRO EM BARRAS REDONDAS DE DIÂMETRO 5/8" E ESPAÇADAS A CADA 10 CM E COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E), 1,20KG/M (ADAPTADA DA SINAPI 73932/001)	m²	32,28	151,74	4.898,04
13.2.2	3.17.28	FDE	CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 50 MM	UN	13,00	30,99	402,90
13.3.1	1878	ORSE	Vidro liso incolor 4mm	m²	2,39	143,28	342,44
13.4.1	12021	ORSE	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	un	18,00	194,97	3.509,42
13.4.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	8,36	66,88
13.4.3	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	7,90	142,13
13.5.1	08.80.019	FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CJ	4,00	145,76	583,04
13.5.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00	70,89	212,66

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13.5.3	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	133,83	267,66
13.6.1	MP0770	Próprio	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (Adaptada da SINAPI 86935)	UN	2,00	164,98	329,97
13.6.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1,62	276,54	447,99
13.7.1.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	11,00	27,98	307,74
13.7.1.2	11866	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	5,00	179,42	897,08
13.7.1.3	ELE-CAN-010	SETOP	CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 MM	M	72,00	16,15	1.162,94
13.7.1.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	216,00	2,57	554,69
13.7.1.5	9922	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A	un	16,00	14,63	234,11
13.7.2.1	97.02.193	CPOS	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	un	12,00	30,57	366,82
13.7.2.2	97.02.195	CPOS	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	un	39,00	17,86	696,38
13.7.2.3	11622	ORSE	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar	m	3,92	42,25	165,61
13.7.2.4	PIS-FAI-005	SETOP	APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M	14,00	16,84	235,76
13.7.3.1	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	509,92	1.019,84
13.7.3.2	12315	ORSE	Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, Pó Químico Sêco - PQS, ABC - 12kg	un	6,00	232,20	1.393,20
13.7.4.1	MP0767	Próprio	ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA	UN	1,00	151,74	151,74
13.8.1	85010	SINAPI	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	m²	1,20	206,11	247,33
13.8.2	1878	ORSE	Vidro liso incolor 4mm	m²	1,20	143,28	171,94
13.9.1	PIN-EMA-006	SETOP	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m²	0,25	14,68	3,67
13.10.1	13.50.001	FDE	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	m³	0,06	202,06	12,12
13.10.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,19	61,48	11,68
13.10.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,19	26,52	5,04
13.10.4	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,80	34,32	370,66
13.10.5	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	0,06	404,54	24,27
13.10.6	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	8,00	153,40	1.227,20
13.11.1	04.18.080	CPOS	Remoção de caixa de entrada telefônica completa	un	4,00	80,58	322,30
13.11.2	PIN-EMA-006	SETOP	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m²	3,24	14,68	47,56
13.12.1	96920	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m³	1,62	459,48	744,36
13.12.2	C4773	SEINFRA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	m²	1,28	80,90	103,55
13.13.1	MP0793	Próprio	Retirada de caixas metálicas de telefonia e de instalações elétricas (Adaptada da CPOS 04.09.040)	unid	47,00	12,43	584,30

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13.14.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	25,38	1,33	33,70
13.14.2	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	3,81	404,54	1.541,31
13.14.3	73882/001	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	22,75	35,19	800,62
13.14.4	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00	146,34	146,34
13.14.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	1,96	61,48	120,50
13.14.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,92	26,52	50,92
13.14.7	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,01	43,65	262,32
13.14.8	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	11,37	2,46	28,02
13.14.9	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	11,37	5,63	64,04
13.14.10	96920	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m³	0,60	459,48	275,69
13.14.11	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	11,37	1,50	17,10
13.14.12	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	11,37	13,75	156,36
13.15.1	1707	ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura	un	9,00	7,76	69,84
13.15.2	109001	SIURB	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	76,84	9,50	729,67
13.16.1	MP0776	Próprio	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,20X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO, DOBRADIÇAS PIVOTANTES SUPERIOR E INFERIOR, DOIS PIVÔS E PARAFUSOS E EXCLUSIVE FECHADURA E PUXADORES (Adaptada da SINAPI 73838/001)	UN	2,00	2.327,22	4.654,43
13.16.2	MP0779	Próprio	Fechadura elétrica para porta de vidro temperado, 1 folha, abertura para fora (Adaptada da CPOS 28.01.150)	un	2,00	435,47	870,94
13.16.3	MP0716	Próprio	Fonte de alimentação 12V / 2A (Adaptada da CPOS 61.15.010)	un	2,00	29,75	59,50
13.16.4	MP0780	Próprio	Botoeira de destrave de fechadura elétrica para controle de acesso (Adaptada da ORSE 10004)	un	2,00	29,42	58,83
13.16.5	020864	SEDOP	Retirada de soleira e peitoril	m²	0,36	16,50	5,94
13.16.6	MP0785	Próprio	KIT DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR CROMADAS (INCLUSIVE PIVÔS) PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA (Adaptada da CPOS 28.20.510) - Conserto da porta de vidro da entrada	un	2,00	229,90	459,79
13.17.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CIMENTADO. AF_04/2019	m²	2,86	2,55	7,30
13.17.2	13.50.001	FDE	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	m³	0,03	202,06	6,06
13.17.3	73882/001	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	3,60	35,19	126,69
13.17.4	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	2,86	32,57	93,14

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13.17.5	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	0,36	5,63	2,03
13.17.6	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	0,36	31,26	11,25
13.17.7	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	0,36	1,50	0,54
13.17.8	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	0,36	13,75	4,95
13.17.9	1850	ORSE	Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8"	m²	2,02	142,07	286,99
13.18.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	2,12	54,89	116,36
13.19.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL	m²	88,28	3,76	331,93
13.19.2	22.20.040	CPOS	Recolocação de forros apoiados ou encaixados	m²	88,28	6,16	543,80
13.19.3	MP0786	Próprio	Curva de inversão 150 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (Adaptada da ORSE 4532)	un	1,00	29,55	29,55
13.19.4	11549	ORSE	Curva vertical 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	30,20	30,20
13.19.5	9280	ORSE	Tê horizontal 150 x 50mm para calha galvanizada	un	1,00	38,90	38,90
13.19.6	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,85	10,21	702,83
13.19.7	150806	IOPES	Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação (descida pelo poço do elevador até ponto da copa)	m	6,30	21,62	136,24
13.19.8	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	76,00	6,20	471,20
13.19.9	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	87,00	10,97	954,22
13.19.10	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	78,00	27,42	2.138,44
13.19.11	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG (PORTA PARA VISITA DO POÇO DO ELEVADOR: 1,60 m DE ALTURA E 0,80 m DE LARGURA)	m²	1,28	226,82	290,32
13.19.12	MP0764	Próprio	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES (Adaptada da SINAPI 74084/001)	UN	1,00	28,10	28,10
13.20.19	PIN-EMA-006	SETOP	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m²	1,60	14,68	23,49
13.20.8	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,04	13,86	28,27
13.20.14	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,55	12,58	57,22
13.20.9	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,78	14,82	515,58
13.20.16	MP0789	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) - Adaptada da ORSE 724	un	2,00	9,12	18,24
13.20.17	760	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	un	4,00	8,26	33,06
13.20.15	91896	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	13,52	121,68

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13.20.10	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	21,26	276,43
13.20.11	MP0787	Próprio	Caixa de passagem PVC 18 x 21 x 7 cm p/ elétrica, tipo Aquatic ou similar (Adaptada da ORSE 8896)	un	2,00	50,26	100,53
13.20.12	ELE-CON-085	SETOP	CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2"	U	9,00	62,78	565,06
13.20.13	ELE-CON-240	SETOP	CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2"	U	2,00	45,63	91,26
13.20.18	151602	IOPES	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2"	m	3,33	15,15	50,46
13.21.1	C4125	SEINFRA	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	m³	59,09	5,88	347,44
13.21.2	MP0792	Próprio	ESCARIFICAÇÃO COM DISCO DE DESBASTE, 30 mm DE PROFUNDIDADE (Adaptada da FDE 16.35.003)	m²	0,13	138,20	17,41
13.21.3	MP0791	Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 2 cm (LARGURA) X 1 cm (PROFUNDIDADE), INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE COM DIÂMETRO = 20 mm (TARUGO OU BAGUETE). - ADAPTADA DA SINAPI 74121/001	m	6,30	30,00	189,00
13.22.1	MP0795	Próprio	CAIXA DE GESSO PARA ACABAMENTO DE FORRO (Adaptada da SINAPI 96362)	unid	13,00	16,85	219,02
13.22.2	22025	SBC	RETIRADA DE PELÍCULA INSULFILM EM JANELAS	m²	25,76	6,87	177,02

TOTAL DOS ITENS NOVOS (R\$): 41.991,27

2.3 O prazo máximo para execução completa dos serviços contratados, contido na CLÁUSULA DEZ, item 10.3 do Contrato, será acrescido em **30 (trinta) dias**.

2.4 Para a execução dos serviços referidos nos itens 2.1 e 2.2 deste termo aditivo, deverão ser observadas as considerações constantes no relatório técnico justificativo, na planilha de serviços do presente aditivo e nas peças gráficas das alterações de projeto (havendo sido todos estes documentos já recebidos pela CONTRATADA).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 Os acréscimos referentes aos serviços já existentes na Planilha Orçamentária do contrato (indicados no item 2.1 deste termo aditivo num total de R\$ 13.368,01 – treze mil trezentos e sessenta e oito reais e um centavo) e aos novos serviços incluídos (indicados no item 2.2 do presente termo aditivo num total de R\$ 41.991,27 – quarenta e um mil e novecentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos, já contemplado o desconto de 20% dado pela CONTRATADA a fim de manter a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência) correspondem a um **acréscimo total de R\$ 55.359,28 (cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), equivalente a 18,81% do valor global inicialmente contratado.**

ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS	% DO ACRÉSCIMO	ACRÉSCIMO ACUMULADO (ANTERIOR)	ACRÉSCIMO ACUMULADO (ATUAL)	% ACUMULADO DE ACRÉSCIMO (ANTERIOR)	% ACUMULADO DE ACRÉSCIMO (ATUAL)
R\$ 55.359,28	18,81%	R\$ 0,00	R\$ 55.359,28	0,00%	18,81%

3.2 A supressão de serviços definida neste termo aditivo (conforme indicado no item 2.1, num **montante de R\$ 11.145,04 – onze mil e cento e quarenta e cinco reais e quatro centavos**) corresponde a uma **supressão total de 3,79% do valor global inicialmente contratado.**

SUPRESSÃO DE SERVIÇOS	% DA SUPRESSÃO	SUPRESSÃO ACUMULADA (ANTERIOR)	SUPRESSÃO ACUMULADA (ATUAL)	% ACUMULADO DE SUPRESSÃO (ANTERIOR)	% ACUMULADO DE SUPRESSÃO (ATUAL)
R\$ 11.145,04	3,79%	R\$ 0,00	R\$ 11.145,04	0,00%	3,79%

3.3 O acréscimo de R\$ 55.359,28 (cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos) e a supressão de R\$ 11.145,04 (onze mil e cento e quarenta e cinco reais e quatro centavos), descritos respectivamente nos itens 3.1 e 3.2 deste termo aditivo, resultam **no valor total de R\$ 44.214,24 (quarenta e quatro mil duzentos e catorze reais e vinte e quatro centavos) para o presente termo aditivo.** Com isso, o total previsto na CLÁUSULA TRÊS, item 3.1 do contrato, **passa de R\$ 294.236,80 (duzentos e noventa e quatro mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), para R\$ 338.451,04 (trezentos e trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quatro centavos).**

VALOR TOTAL DO ADITIVO	VALOR GLOBAL DO CONTRATO (INICIAL)	VALOR GLOBAL DO CONTRATO (ATUAL)
R\$ 44.214,24	R\$ 294.236,80	R\$ 338.451,04

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Considerando o prazo adicional descrito no item 2.3 deste Termo Aditivo, o prazo máximo para execução completa dos serviços contratados, contido na CLÁUSULA DEZ, item 10.3 do Contrato, passa de 90 dias para 120 (cento e vinte) dias. Com isso, **a data de término do prazo de execução passará a ser 06 de julho de 2020.**


CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições da contratação original, não especificamente alteradas por este termo aditivo.

E, por estarem os partícipes perfeitamente acordes, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito.

Salvador, 19 de junho de 2020.

PELO CONTRATANTE:


Frederico Wellington Silveira Soares
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PELA CONTRATADA:


Rogério Lacerda Cidreira
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA - Nº 005/2020- SGA. Processo: 003.0.9838/2020. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e empresa RGM Construtora e Engenharia Ltda, CNPJ nº 11.887.350/0001-38. Objeto contratual: Obra de reforma em imóvel cedido ao MP para sediar a Promotoria de Justiça Regional de Camaçari. Objeto do aditivo: aumentar e suprimir quantitativos de itens já existentes na Planilha Orçamentária do contrato e incluir novos itens; bem como prorrogar o prazo de execução dos serviços por mais 30 (trinta) dias. As inclusões de serviços implicam na majoração do valor global do contrato no montante de R\$55.359,28 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), equivalente ao percentual de 18,81%. As supressões implicam na redução do valor global contratual no montante de R\$ 11.145,04 (onze mil, cento e quarenta e cinco reais e quatro centavos), equivalente ao percentual de 3,79%. As alterações no valor global do contrato decorrente dos acréscimos e das supressões implicam na sua modificação no montante de R\$ 44.214,24 (quarenta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), modificando-o de R\$ 294.236,80 (duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) para R\$ 338.451,04 (trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quatro centavos). Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/ Gestora 40.601/0002 - Ação (P/A/OE) 7508 - Região 7800 - Destinação de Recursos 155 - Natureza de Despesa 33.90.39.