

CONTRATO

01º Termo Aditivo - CONTRATO Nº 067/2024- SGA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2024- SGA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ÓRGÃO AUTÔNOMO, E A EMPRESA PHILETTO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**, inscrito no CNPJ sob o nº 04.142.491/0001-66, com sede na 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado, mediante Ato de Delegação nº 70/2014, pelo seu Superintendente de Gestão Administrativa, **André Luis Sant'Ana Ribeiro**, e a **PHILETTO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ sob o nº 40.731.260/0001-51, doravante denominada **CONTRATADA**, estabelecida à Rua Waldemar Falcão, número 64, bairro Horto Florestal, Salvador – Bahia, CEP: 40295-010, representada por seus sócios Paulo Henrique Carmo dos Santos CPF/MF nº 73*****68 e Israel Miranda Paes Pereira, CPF/MF nº 00*****57, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo ao CONTRATO Nº 067/2024-SGA**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a CLÁUSULA SEXTA do contrato, com a modificação dos quantitativos originariamente previstos e o valor global inicialmente contratado, relativo serviço de engenharia para manutenção corretiva da cobertura metálica da sede do Ministério Público do Estado da Bahia, situada na 5ª Avenida, nº 750, Salvador – Bahia, conforme indicado na **CLÁUSULA SEGUNDA** deste Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

2.1 Ficam acrescidos 59 m² do item 01, conforme abaixo indicado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ORIGINARIAMENTE CONTRATADA	QUANTIDADE ACRESCIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ACRESCIDO
01	Retirada/reposição e recuperação telhas metálicas	82,03m²	59,00 m²	R\$ 86,33	R\$ 5.093,47
TOTAL					R\$ 5.093,47

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

As modificações no quantitativo do objeto contratual implicam na majoração do valor global do contrato no montante de R\$5.093,47 (cinco mil, noventa e três reais e quarenta e sete centavos), correspondendo a 5,11% sobre o valor contratual original atualizado, que passa de R\$ 99.752,01 (noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e um centavo) para R\$ 104.845,48 (cento e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme abaixo discriminado:

VALOR GLOBAL INICIAL DO CONTRATO	VALOR ACRESCIDO	PERCENTUAL DO ACRÉSCIMO	PERCENTUAL ACUMULADO DE ACRÉSCIMOS	VALOR TOTAL DO CONTRATO APÓS ACRÉSCIMO
R\$99.752,01	R\$ 5.093,47	5,11%	5,11%	R\$104.845,48

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento do contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Cód. Unidade Orçamentária/Gestora	Ação (P/A/OE)	Região	Destinação de Recursos	Natureza da Despesa
40.101/0048	4734	9900	100	3.3.90.39.0

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições da contratação original, não especificamente alteradas por este Termo Aditivo. E para firmeza e como prova de assim haver entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento assinado pelas partes.

PHILETTO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Paulo Henrique Carmo dos Santos

Sócio Administrador

PHILETTO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Israel Miranda Paes Pereira

Sócio Administrador

Ministério Público do Estado da Bahia

André Luis Sant'Ana Ribeiro

Superintendente de Gestão Administrativa



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Carmo dos Santos registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE CARMO DOS SANTOS** - Usuário Externo, em 03/10/2024, às 15:42, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



Documento assinado eletronicamente por **ISRAEL MIRANDA PAES PEREIRA** - Usuário Externo, em 22/10/2024, às 08:08, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



Documento assinado eletronicamente por **André Luis Sant'Ana Ribeiro** - Superintendente, em 22/10/2024, às 20:50, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1261134** e o código CRC **E599F0D0**.

[Home](#) > [Contratos](#)**Termo Aditivo nº 001/2024**

Última atualização 29/10/2024

Data assinatura: 22/10/2024 **Vigência:** de 22/10/2024 a 12/07/2025**Objeto:** Prestação de serviço de engenharia para manutenção corretiva da cobertura metálica da sede do Ministério Público do Estado da Bahia, situada na 5ª Avenida, Salvador – Bahia.**Valor acrescido:** R\$ 5.093,97 **Número de parcelas:** 1 **Valor da parcela:** R\$ 5.093,47 **Valor global:** R\$ 104.845,48**Fundamento legal:** Artigo 75, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021.

Documento(s):

Nome	Data	Tipo	Baixar
Contrato06720241aditivo.pdf	29/10/2024	Termo Aditivo	Baixar

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página [<](#) [>](#)[Retornar](#)**Nome/Razão social:** PHILETTO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA[Termos](#) [Arquivos](#) [Histórico](#)

Número	Tipo	Data Assinatura	Detalhar
001/2024	Termo Aditivo	22/10/2024	Detalhar

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página [<](#) [>](#)[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Contratações | Contratos e Aditivos

FORNECEDORES
SANCIONADOS

CONCORRÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO PRESENCIAL

CONCURSO

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

AVISOS DE DISPENSAS DE
LICITAÇÕES

CONTRATAÇÕES DIRETAS

CONTRATOS E ADITIVOS

CONVÊNIOS E
INSTRUMENTOS
CONGÊNERES

Ver

Rastrear

Controle de acesso

Processo Administrativo da contratação (SEI):	1909023360000458202481
Número do Instrumento (Contrato/Empenho):	067_2024_1
Tipo (Original / Aditivo):	Original
Parecer Jurídico:	s/n
Partes:	Ministério Público do Estado da Bahia e a empresa Philetto Arquitetura e Construção Ltda, CNPJ nº 40.731.260/0001-51
Objeto do ajuste:	A modificação dos quantitativos originariamente previstos e o valor global inicialmente contratado, relativo à prestação de serviços de engenharia para manutenção corretiva da cobertura metálica da sede do Ministério Público do Estado da Bahia no montante de R\$5.093,47 (cinco mil, noventa e três reais e quarenta e sete centavos), correspondendo a uma majoração de 5,11% sobre o valor contratual original atualizado, que passa de R\$ 99.752,01 (noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e um centavo) para R\$ 104.845,48 (cento e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
Valor:	R\$ 104.845,48 (cento e quatro mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
Unidade Orçamentária / Gestora:	40.101/0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Link:	download

Processo Administrativo da contratação (SEI):	1909408110033305202474
Número do Instrumento (Contrato/Empenho):	4010100032400002440
Tipo (Original / Aditivo):	Original
Parecer Jurídico:	s/n