



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2025-SGA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ nº 04.142.491/0001-66, com sede situada à 5ª Avenida, 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador - BA, neste ato representado, mediante Ato de Delegação nº 70/2014, pelo Superintendente de Gestão Administrativa **André Luis Sant'Ana Ribeiro**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a **BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA**, CNPJ nº. 57.142.978/0001-05, estabelecida à Rua Marina La Regina, nº 227, 3º andar, salas 11 a 15, Centro, Poá/SP, representada por sua sócia-administradora, Sr. Walter Ferreira da Silva Junior, inscrito(a) no CPF/MF nº 27*****62, doravante denominada **CONTRATADA**, com supedâneo no quanto disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Estadual/Ba nº 14.634/2023, e, ainda, observado o constante no Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 90010/2024, protocolado sob o nº 19.09.00854.0029167/2024-52, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, **CELEBRAM** o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar os quantitativos originariamente previstos na CLÁUSULA SEXTA do Contrato, referente ao item 6.1, celebrado entre as partes, relativo ao item **"M365 Copilot Managed Sub Add-on"**, conforme indicado na **CLÁUSULA SEGUNDA** deste Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

2.1 Fica(m) acrescida(s) 7 unidade(s) de item(ns), conforme abaixo indicado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ORIGINARIAMENTE CONTRATADA	QUANTIDADE ACRESCIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ACRESCIDO
12	M365 Copilot Managed Sub Add- on	30	7	R\$ 2.296,22	R\$16.073,54
TOTAL					R\$16.073,54

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

As modificações no quantitativo do objeto contratual implicam na majoração do valor global do contrato no montante de **R\$ 16.073,54 (dezesesseis mil, setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)**, correspondendo a **23,34% (vinte e três vírgula trinta e quatro por cento)** sobre o valor contratual original atualizado, que passa de **R\$ 68.886,60 (sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos)** para **R\$ 84.960,14 (oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais e quatorze centavos)**, conforme abaixo discriminado.

VALOR GLOBAL INICIAL DO CONTRATO	VALOR ACRESCIDO	PERCENTUAL DO ACRÉSCIMO	PERCENTUAL ACUMULADO DE ACRÉSCIMOS	VALOR TOTAL DO CONTRATO APÓS ACRÉSCIMO
R\$ 68.886,60	R\$ 16.073,54	23,34%	-	R\$ 84.960,14

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento do contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Cód. Unidade Orçamentária/Gestora	Ação (P/A/OE)	Região	Destinação de Recursos	Natureza da Despesa
40.101/0021	2002	9900	100	33.90.40

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições da contratação original, não especificamente alteradas por este Termo Aditivo.

E, por assim estarem justos e acordados, assinam o presente aditivo contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais.

Salvador, _____ de _____ de 2025.

BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Walter Ferreira da Silva Junior
Representante legal

Ministério Público do Estado da Bahia
André Luis Sant'Ana Ribeiro
Superintendente de Gestão Administrativa



Documento assinado eletronicamente por **Walter Ferreira da Silva Junior** - Usuário Externo, em 10/09/2025, às 15:07, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



Documento assinado eletronicamente por **André Luis Sant'Ana Ribeiro** - Superintendente, em 11/09/2025, às 16:45, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1662064** e o código CRC **0CFB8FA0**.

[Home](#) > [Contratos](#)

Contrato nº 007/2025

Última atualização 16/09/2025

Localização

Unidade

Tipo

Código

Dados

Localização

Objeto

Partes

Itens

Termo Aditivo nº 0001/2025

Última atualização 16/09/2025

Data assinatura: 11/09/2025 **Início da Vigência:** 16/09/2025 **Final da Vigência:** 23/01/2026

Objeto: Alterar os quantitativos originariamente previstos na CLÁUSULA SEXTA do Contrato, referente ao item 6.1, celebrado entre as partes, resultando na majoração do valor global do contrato no montante de R\$ 16.073,54 (dezesseis mil, setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), correspondendo a 23,34% (vinte e três vírgula trinta e quatro por cento) sobre o valor contratual original atualizado, que passa de R\$ 68.886,60 (sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) para R\$ 84.960,14 (oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais e quatorze centavos).

Valor acrescido: R\$ 16.073,54 **Número de parcelas:** 1 **Valor da parcela:** R\$ 16.073,54

Valor global: R\$ 84.960,14

Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Estadual/Ba nº 14.634/2023.

Documento(s):

Nome ↕	Data ↕
Contrato00720251aditivo.pdf	16/09/2025

Exibir: 10 1-1 de 1 itens Página: 1 < >

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 57.142.978/0001-05 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA

[Termos](#) [Arquivos](#) [Histórico](#)

Número ↕	Tipo ↕
0001/2025	Termo Aditivo

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1 < >

[Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº

Termo Aditivo nº 0001/2025

Última atualização 16/09/2025

Data assinatura: 11/09/2025 Início da Vigência: 16/09/2025 Final da Vigência: 23/01/2026

Objeto: Alterar os quantitativos originariamente previstos na CLÁUSULA SEXTA do Contrato, referente ao item 6.1, celebrado entre as partes, resultando na majoração do valor global do contrato no montante de R\$ 16.073,54 (dezesseis mil, setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), correspondendo a 23,34% (vinte e três vírgula trinta e quatro por cento) sobre o valor contratual original atualizado, que passa de R\$ 68.886,60 (sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) para R\$ 84.960,14 (oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais e quatorze centavos).

Valor acrescido: R\$ 16.073,54 Número de parcelas: 1 Valor da parcela: R\$ 16.073,54

Valor global: R\$ 84.960,14

Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Estadual/Ba nº 14.634/2023.

Documento(s):

Nome ↕	Data ↕
Contrato00720251aditivo.pdf	16/09/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024

Processo nº:

19.09.00854.0029167/2024-52

Objeto:

Prestação de serviços de licenciamento de Softwares Microsoft, com serviço de Software Assurance, mediante SRP

Envio de Propostas:

UASG: 926302














Endereço eletrônico: <http://www.gov.br/compras/pt-br>

Recebimento das propostas: De 08/11/2024 às 08:00 até 26/11/2024 às 08:30(Horário de Brasília – DF)

Informações: licitacao@mpba.mp.br

Abertura:

Arquivos:

1.  Edital e seus anexos
2.  Processo 19.09.00854.0029167/2024-52(em andamento)
3.  PE 90010 2024 AVISO DE LICITAÇÃO (PNCP)
4.  PE 90010 2024 AVISO DE LICITAÇÃO (DJE)
5.  PE 90010 2024 AVISO DE LICITAÇÃO (JORNAL)
6.  1º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – BRASOFTWARE (perguntas)
7.  1º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – BRASOFTWARE (respostas)
8.  2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – TELEFONICA (perguntas)
9.  2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – TELEFONICA (respostas)
10.  3º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – PISONTEC (perguntas)
11.  3º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – PISONTEC (respostas)
12.  Diligência proposta (Brasoftware)
13.  Diligência proposta (Lanlink)

14.  [Processo 19.09.00854.0029167/2024-52\(finalizado\)](#)

15.  [Contrato 007-2025 - 1º Aditivo](#)