



## CONTRATO

1º Aditivo Contrato nº 109/2025-SGA

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA PSC SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA.**

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ÓRGÃO AUTÔNOMO**, CNPJ nº 04.142.491/0001-66, com sede situada à 5ª Avenida, 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador - BA, neste ato representado, mediante Ato de Delegação nº 70/2014, pelo Superintendente de Gestão Administrativa **André Luis Sant'Ana Ribeiro**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a **PSC SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA**, CNPJ nº. 30.652.972/0001-21, estabelecida à Rua Chile, 02, Edf. Fleming, sl. 802, Centro, Salvador/BA, representada por sua sócio administradora, Sr.(a) **Priscila Santos Cardoso**, inscrito no CPF/MF sob o nº 06\*\*\*\*\*78, doravante denominada **CONTRATADA**, com supedâneo no quanto disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Estadual/Ba nº 14.634/2023, e, ainda, observado o constante no Processo de Licitação, nº 90018/2025, protocolado sob o nº 19.09.02336.0007450/2025-40, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, CELEBRAM o presente TERMO ADITIVO ao **Contrato nº 109/2025-SGA**, nos termos e condições seguintes:

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar os quantitativos originariamente previstos e o valor global inicialmente contratado contido na CLÁUSULA SEXTA.

### 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

2.1 Ficam acrescidos 410,99 m² do item 04, conforme abaixo indicado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ORIGINARIAMENTE CONTRATADA	QUANTIDADE ACRESCIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ACRESCIDO
04	Substituição de 50% das telhas. Especificação: telha metálica, multidobra, TPR 35 MD da Tuper ou similar	833,00m²	410,99 m²	R\$ 75,67	R\$ 31.099,61
TOTAL					<b>R\$ 31.099,61</b>

2.2 Ficam suprimidas 18 unidades do item 01, conforme abaixo indicado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ORIGINARIAMENTE CONTRATADA	QUANTIDADE SUPRIMIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL SUPRIMIDO
01	Substituição dos perfis em locais de corrosão com perda de seção. (perfil 150x50x2mm). Especificação: Perfis de chapa dobrada: USI-SAC 250/ASTM A572 GRAU 50	33 unidades	18 unidades	R\$ 445,08	R\$ 8.011,44

### 3. DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 As modificações no quantitativo do objeto contratual implicam em:

-Acréscimo no montante de **R\$31.099,61 (trinta e um mil, noventa e nove reais e sessenta e um centavos)**, correspondendo a **14,79%** do valor da contratação;

-Supressão no montante de **R\$8.011,44 (oito mil, onze reais e quarenta e quatro centavos)**, correspondendo a **3,81%** do valor da contratação.

3.2 As modificações no quantitativo do objeto contratual implicam na majoração do valor global contratual no montante de **R\$23.088,17 (vinte e três mil, oitenta e oito reais e dezessete centavos)**, correspondendo a **10,98%** sobre o valor contratual original atualizado.

3.3 Com a alteração, o valor total previsto na CLÁUSULA SEXTA, item 6.2 do Contrato, passa de **R\$ 210.270,30 (duzentos e dez mil, duzentos e setenta reais e trinta centavos)** para **R\$ 233.358,47 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos)**, conforme abaixo discriminado:

VALOR GLOBAL INICIAL DO CONTRATO	VALOR ACRESCIDO	PERCENTUAL DO ACRÉSCIMO	PERCENTUAL ACUMULADO DE ACRÉSCIMOS	VALOR TOTAL DO CONTRATO APÓS ACRÉSCIMO
R\$210.270,30	R\$ 23.088,17	10,98%	10,98%	R\$ 233.358,47

#### 4. DA CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

4.1 Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.

E para firmeza e como prova de assim haver entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento assinado pelas partes.

Salvador, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

PELO CONTRATANTE: \_\_\_\_\_

**André Luis Sant'Ana Ribeiro**  
Superintendente

PELA CONTRATADA: \_\_\_\_\_

**Priscila Santos Cardoso**  
Representante legal  
PSC SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILA SANTOS CARDOSO** - Usuário Externo, em 30/03/2026, às 14:55, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



Documento assinado eletronicamente por **André Luis Sant Ana Ribeiro** - Superintendente, em 06/04/2026, às 20:12, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1937883** e o código CRC **97338A9D**.

[Home](#) > [Contratos](#)

Contrato nº 100/2025

## Termo Aditivo nº 001/2026

Última atualização 08/04/2026

**Data assinatura:** 06/04/2026    **Início da Vigência:** 06/04/2026    **Final da Vigência:** 26/08/2026

**Objeto:** alterar os quantitativos originariamente previstos e o valor global inicialmente contratado contido na CLÁUSULA SEXTA do contrato, implicando na majoração do valor global contratual no montante de R\$23.088,17 (vinte e três mil, oitenta e oito reais e dezessete centavos), correspondendo a 10,98% sobre o valor contratual original atualizado que passa de R\$ 210.270,30 (duzentos e dez mil, duzentos e setenta reais e trinta centavos) para R\$ 233.358,47 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

**Valor acrescido:** R\$ 23.088,17    **Número de parcelas:** 1    **Valor da parcela:** R\$ 23.088,17**Valor global:** R\$ 210.270,30**Fundamento legal:** Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Estadual/Ba nº 14.634/2023.

### Documento(s):

Nome	Data
Contrato10920251Aditivo.pdf	08/04/2026

Exibir: 10 | 1-1 de 1 itens

Página: 1 | &lt; &gt;

R\$ 210.270,30

### FORNECEDOR:

**Tipo:** Pessoa jurídica    **CNPJ/CPF:** 30.652.972/0001-21    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)**Nome/Razão social:** P S C SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA[Termos](#)[Arquivos](#)[Histórico](#)

Número

Tipo

001/2026

Termo Aditivo

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens

Página: 1 | &lt; &gt;

[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o

## Termo Aditivo nº 001/2026

Última atualização 08/04/2026

**Data assinatura:** 06/04/2026    **Início da Vigência:** 06/04/2026    **Final da Vigência:** 26/08/2026

**Objeto:** alterar os quantitativos originariamente previstos e o valor global inicialmente contratado contido na CLÁUSULA SEXTA do contrato, implicando na majoração do valor global contratual no montante de R\$23.088,17 (vinte e três mil, oitenta e oito reais e dezessete centavos), correspondendo a 10,98% sobre o valor contratual original atualizado que passa de R\$ 210.270,30 (duzentos e dez mil, duzentos e setenta reais e trinta centavos) para R\$ 233.358,47 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

**Valor acrescido:** R\$ 23.088,17    **Número de parcelas:** 1    **Valor da parcela:** R\$ 23.088,17

**Valor global:** R\$ 210.270,30

**Fundamento legal:** Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Estadual/Ba nº 14.634/2023.

### Documento(s):

Nome ↕	Data ↕
Contrato10920251Aditivo.pdf	08/04/2026

Exibir:

10

1-1 de 1 itens

Página:

1



Contratações e Outros Ajustes *PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2025* foi atualizado.

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2025

**Processo nº:**

19.09.02336.0007450/2025-40

**Tipo:**

Pregão Eletrônico

**Data:**

terça-feira, Julho 1, 2025 – 11:30

**Objeto:**

Prestação de serviços de engenharia para manutenção corretiva da cobertura metálica da sede do Ministério Público do Estado da Bahia, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos

**Fundamentação legal:**

LEI ESTADUAL Nº 14.634/2023 E LEI Nº 14.133/2021

**Envio de Propostas de Abertura:**

UASG: 926302

Endereço eletrônico: <http://www.gov.br/compras/pt-br>

Recebimento das propostas: De 03/07/2025 às 08:00 até 17/07/2025 às 09:00(Horário de Brasília – DF)

Informações: [licitacao@mpba.mp.br](mailto:licitacao@mpba.mp.br)

**Informações gerais:**

UASG: 926302

Endereço eletrônico: <http://www.gov.br/compras/pt-br>

Data e hora de abertura da sessão pública: Dia 17/07/2025 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF)

Link da publicação do contrato no PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/04142491000166/2025/263>










**Arquivos:**

Edital e seus anexos



Publicidade (PNCP)



-  Publicidade (DJE)
-  Publicidade (Jornal)
-  1º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (pergunta)
-  1º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (resposta)
-  2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (pergunta)
-  2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (resposta)
-  contrato\_109-2025.pdf
-  Processo nº 19.09.02336.0007450/2025-40(FINALIZADO)
-  Contrato109-2025 - 1º Aditivo

