



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.22.0000415-7
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000437-9		Data de Emissão: 09/12/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 09/12/2022		Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000006-6
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Projeto/Atividade: 7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Referência Licitação: 4010100482200000082		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 27862/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.16564-4	
Nome: ECOGROUND TECNOLOGIA EIRELI	
Endereço: TANCREDO NEVES, 620	
Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES	Município: Salvador
CEP: 41.820-020	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 15.096.281/0001-03	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.091.324.7508.7800.33903900.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 31.444,81	TRINTA E UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000437-9 PROCESSO SEI Nº 19.09.02335.0027862/2022-93 - Empenhos do saldo do 3º e parte do 4º termo aditivo q têm por objeto a alteração de itens da Planilha de Preços Unitários representando um acréscimo de R\$31.444,81. DEA/Reforma de Unidades do Ministério Público/PE:14.2.4/Ação 7508 P - 2022/Obra de reforma do terraço/Executar obra de reforma.	
Data de Autorização da Despesa: 07/12/2022	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	